
ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Алгоритм действий инвестора

Обеспечение доступа к дорожной 
инфраструктуре путём строительства или 

реконструкции пересечений и (или) 
примыканий к автомобильным дорогам

Получение согласия в 
письменной форме в целях 

строительства примыкания к 
автодороге

Получение решения о 
подготовке документации 

по планировке 
территории, содержащее 
задание на разработку 

документации по 
планировке территории

1
Получение 

предварительного 
согласования 

осуществления примыкания 
к автодороге

2

3

30 календарных 
дней

30 календарных 
дней

15 рабочих дней

Входящие:

1. Обращение заявителя с 

указанием информации о 

планируемом месте 

примыкания.

Результирующие:

1. Письмо владельца 

автодороги о возможности 

примыкания к автодороге.

Входящие:

1.Заявление;

2.Схема планируемого 

примыкания на земельных 

участках полосы отвода и 

придорожной полосы автодороги.

Результирующие:

1.Письменное согласие, 

содержащее технические 

требования и условия.

Часть 1 статьи 20 
Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах 
и о дорожной 
деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(далее – Закон № 257-ФЗ)

Входящие:

1.Заявление;

2.Проект задания на разработку 

документации по планировке 

территории в 2 экз.;

3.Проект задания на выполнение 

инженерных изысканий в 2 экз. 

или пояснительная записка, 

содержащая обоснование 

отсутствия такой необходимости

Результирующие:

1. Решение о подготовке 

документации по планировке 

территории, содержащее задание 

на разработку такой документации.

Статья 45 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации (далее – 
ГрК РФ)

Нормативный 
правовой акт

Шаг алгоритма Документы

1



ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Алгоритм действий инвестора

Обеспечение доступа к дорожной 
инфраструктуре путём строительства или 

реконструкции пересечений и (или) 
примыканий к автомобильным дорогам

Утверждение документации 
по планировке территории4

20 рабочих дней

Входящие:

1.Сопроводительное письмо

2.Документация по 

планировке территории;

3. Письма, подтверждающие 

её согласование.

Результирующие:

1.Решение об утверждении 

документации по планировке 

территории, документация по 

планировке территории.

Статья 45 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации (далее – ГрК 
РФ)

Нормативный 
правовой акт

Шаг алгоритма Документы

Оформление 
правоустанавливающих 

документов на земельный 
участок под размещение 

примыкания в границах полос 
отвода автодороги 

(публичный сервитут или 
сервитут в зависимости от 

категории инвестиционного 
проекта)

5
20-30 

календарных 
дней*

Входящие:
Для публичного сервитута: 
1.Ходатайство;
2.Подготовленные в форме 
электронного документа сведения о 
границах публичного сервитута, 
включающие графическое описание 
местоположения границ публичного 
сервитута и перечень координат 
характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

Для сервитута:
1.Заявление;
2.Схема границ сервитута на 
кадастровом плане территории (в 
случае, если установление сервитута 
предусматривается в отношении части 
земельного участка);
3.Отчет об оценке платы за сервитут, 
проведенной в соответствии 
с Федеральным законом от 29 июля 1998 
г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

Результирующие:
Для публичного сервитута: 
решение об установлении публичного 
сервитута.
Для сервитута:
уведомление о возможности заключения 
соглашения об установлении сервитута 
в предложенных заявителем границах.

Статья 39.26 Главы V.3, 
подпункт 3 статьи 39.37, 
статья 39.41, статья 39.43, 
статья 39.47 главы V.7 
Земельного кодекса 
Российской Федерации, 
статья 25 Закона № 257-
ФЗ

2

* - 20 дней со дня поступления ходатайства (публичный сервитут), 30 дней со дня поступления заявления (сервитут)



ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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3

Разработка и утверждение 
проектной документации на 
строительство примыкания к 

автодороге

6
В соответствии с 

условиями 
договора

Входящие:
1.Проектная документация, 
согласованная в утверждённом 
порядке.

Результирующие:
1.Утвержденная проектная 
документация.

Статья 48 ГрК РФ; 
Положение о составе 
разделов проектной 
документации и 
требованиях к их 
содержанию, 
утвержденное 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87.

Нормативный 
правовой акт

Шаг алгоритма Документы

Получение разрешения на 
строительство примыкания 

к автодороге
7

5 рабочих дней

Входящие:
1.Заявление;
2.Правоустанавливающие документы;
3.Реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по 
планировке территории), реквизиты 
проекта планировки территории в случае 
выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта для размещения 
которого не требуется образование 
земельного участка;
4.Результаты инженерных изысканий и 
следующие материалы, содержащиеся в 
утвержденной в соответствии с частью 15 
статьи 48 ГрК РФ проектной 
документации:
а) пояснительная записка;
б) проект полосы отвода, выполненный в 
соответствии с проектом планировки 
территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по 
планировке территории);
в) разделы, содержащие архитектурные и 
конструктивные решения;
г) проект организации строительства;
5.Положительное заключение 
экспертизы проектной документации;
6.Копия свидетельства об аккредитации.

Результирующие:
1.Разрешение на строительство.

Статья 55 ГрК РФ, 
часть 3 статьи 16 и часть 2 
статьи 20 Закона № 257-
ФЗ



ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Алгоритм действий инвестора

Обеспечение доступа к дорожной 
инфраструктуре путём строительства или 

реконструкции пересечений и (или) 
примыканий к автомобильным дорогам

4

8
5 рабочих дней

Входящие:
1.Заявление;
2.Правоустанавливающие 
документы на земельный участок;
3.Проект планировки территории и 
проект межевания территории (за 
исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется 
документация по планировке 
территории), проект планировки 
территории в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование 
земельного участка;
4.Разрешение на строительство;
5.Акт приемки объекта 
капитального строительства (в 
случае осуществления 
строительства, реконструкции на 
основании договора строительного 
подряда);
6.Акт, подтверждающий 
соответствие параметров 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
проектной документации;
7.Заключение органа 
государственного строительного 
надзора;
8.Технический план объекта 
капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Результирующие:
1.Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Статья 55 ГрК РФ,
Административный 
регламент (для 
федеральных автодорог)

Нормативный 
правовой акт

Шаг алгоритма Документы

Получение разрешения на 
ввод объекта (примыкания) 

в эксплуатацию
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