
ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Алгоритм действий инвестора

Получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

1.2.Подписание акта, 
подтверждающего 

соответствие параметров 
построенного, 

реконструированного объекта 
капитального строительства 

проектной документации

1.3.Подписание актов о 
подключении 

(технологическом 
присоединении) 
построенного, 

реконструированного 
объекта капитального 
строительства к сетям 

инженерно-технического 
обеспечения

1
1.Подготовка и 

формирование перечня 
документов для получения 

разрешения на ввод 
объекта эксплуатацию

1.1.Подписание акта приемки 
объекта капитального 

строительства (в случае 
осуществления 
строительства, 

реконструкции на 
основании договора 

строительного подряда)

1

1

Срок в 
соответствии 
с договором

Срок в 
соответствии с 
договором

15 рабочих дней

Входящие:
В соответствии с договором.

Результирующие:
1. Подписанный акт приемки 
объекта капитального 
строительства.

Пункт 4 части 3 
статьи 5 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации (далее – 
ГрК РФ)

Входящие:
В соответствии с договором.

Результирующие:
1.Подписанный акт, подтверждающий 
соответствие параметров 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
проектной документации.

Пункт 6 части 3 
статьи 55 ГрК РФ

Входящие:
Составленный ресурсоснабжающей 
организацией (далее – РСО) акт о 
подключении (технологическом 
присоединении).

Результирующие:
Подписанный РСО и инвестором акт о 
подключении (технологическом 
присоединении).

Статья 52.1 ГрК РФ, 
Правила 
технологического 
подключения 

Нормативный 
правовой акт

Шаг алгоритма Документы

1
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1 1.4.Подготовка схемы, 
отображающей 

расположение построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 

строительства, расположение 
сетей инженерно-

технического обеспечения в 
границах земельного участка 

и планировочную 
организацию земельного 
участка и подписанная 

лицом, осуществляющим 
строительство, за 

исключением случаев 
строительства, 

реконструкции линейного 
объекта

Срок в 
соответствии 
с договором

Входящие:
В соответствии с договором.

Результирующие:
1. Подписанная схема, отображающая 
расположение построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в 
границах земельного участка и 
планировочную организацию 
земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим 
строительство, за исключением 
случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта.

Пункт 8 части 3 статьи 
55 ГрК РФ

Нормативный 
правовой акт

Шаг алгоритма Документы

2

1
1.5.Получение заключения 
органа государственного 
строительного надзора о 

соответствии построенного, 
реконструированного 
объекта капитального 

строительства

10 рабочих дней

Входящие:
Извещение о начале работ по 
строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства:
1. Копия разрешения на строительство;
2. Проектная документация в полном 
объеме, а в случаях выдачи разрешения 
на отдельный этап строительства, 
реконструкции в объеме, необходимом 
для осуществления соответствующего 
этапа строительства;
3. Копия документа о вынесении на 
местность линий отступа от красных 
линий;
4. Общий и специальные журналы, в 
которых ведется учет выполнения работ;
5. Положительное заключение 
экспертизы проектной документации в 
случае, если проектная документация 
объекта капитального строительства 
подлежит экспертизе.

Результирующие:
1. Заключение органа государственного 
строительного надзора о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительств.

Статья 54 ГрК РФ,
постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 30 июня 
2021 г. № 1087 «Об 
утверждении 
Положения о 
федеральном 
государственном 
строительном 
надзоре»
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1
1.6.Заключение договора 

обязательного страхования 
гражданской 

ответственности владельца 
опасного объекта

Срок не 
установлен

Входящие:
В соответствии с требованиями 
страховой организации.

Результирующие:
1. Документ, подтверждающий 
заключение договора обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта.

Пункт 10 части 3 
статьи 55 ГрК РФ

Нормативный 
правовой акт

Шаг алгоритма Документы

3

1
1.7.Подписание акта 

приемки выполненных 
работ по сохранению 
объекта культурного 

наследия15 рабочих дней*

Входящие:
Утвержденная органом охраны 
объектов культурного наследия 
отчетная документация, включая 
научный отчет о выполненных работах.

Результирующие:
1. Акт приемки выполненных работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия.

Пункт 9 ст. 45 
Федеральный закон от 
25 июня 2002 г. № 73-
ФЗ

* После дня утверждения отчётной документации

1
1.8.Подготовка и 

утверждение технического 
плана объекта капитального 

строительства

Входящие:
Проектная документация объекта 
капитального строительства.

Результирующие:
1. Технический план объекта 
капитального строительства.

Федеральный закон от 13 
июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О 
государственной 
регистрации 
недвижимости»;
Федеральный закон от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»;
Приказ 
Минэкономразвития 
России от 18 декабря 2015 г. 
№ 953 «Об утверждении 
формы технического плана 
и требований к его 
подготовке, состава 
содержащихся в нем 
сведений, а также формы 
декларации об объекте 
недвижимости, требований 
к ее подготовке, состава 
содержащихся в ней 
сведений»

Срок в 
соответствии с 
договором
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2
Подача заявления о выдаче 

разрешения на ввод 
объекта капитального 

строительства в 
эксплуатацию1 рабочий день

Входящие:
Документы, полученные в рамках 
указанных выше процедур.

Результирующие:
1. Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Часть 2 статьи 55 ГрК 
РФ

Нормативный 
правовой акт

Шаг алгоритма Документы

4

3
Получение разрешения на 

ввод объекта в 
эксплуатацию

5 рабочих дней

Входящие:
Документы, полученные в рамках 
указанных выше процедур.

Результирующие:
1. Получение разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Статья 55 ГрК РФ
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